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RESUMEN - Durante los últimos tres años se gestionaron, proyectaron y ejecutaron cuatro instalaciones solares para agua
caliente sanitaria en distintos puestos de una estancia en la provincia de Córdoba. Estos sistemas sirven a viviendas o como
apoyo al personal afectado a las tareas cotidianas del campo. Se presenta una evaluación de los diseños realizados, los
aciertos y dificultades encontrados y recomendaciones para futuras instalaciones.
PALABRAS CLAVE: Colectores solares planos, Agua caliente, Vivienda rural, Instalaciones no convencionales.
INTRODUCCION
Las instalaciones solares de agua caliente sanitaria en zonas rurales permiten satisfacer una proporción importante de la
demanda total de energía para agua caliente. El número limitado de instalaciones realizadas en estas zonas responde a
problemas de costo inicial, de instalación y de integración con sistemas auxiliares de calentamiento de agua. Este trabajo
presenta los resultados de la experiencia de realizar cuatro instalaciones con énfasis en las alternativas de resolución y
procedimientos. La experiencia de ejecutar diversas instalaciones solares para agua caliente sanitaria en un mismo campo y
con diferentes condicionantes obligó a proyectar variantes de los sistemas para responder a las condiciones específicas de
cada situación y la incorporación del conocimiento y practica realizados en las instalaciones anteriores. A pesar de
encontrarse dentro de las mismas condiciones climáticas, diversas condicionantes obligaron a buscar soluciones particulares
para cada instalación. Adicionalmente a las resoluciones técnicas, se intentó lograr una mayor integración de los sistemas a
las viviendas o edificios a medida que se solicitaban y ejecutaban las etapas siguientes. En este caso, la toma de conciencia
sobre las posibilidades y los beneficios de utilizar tecnología solar para producir agua caliente no presentó ningún obstáculo
con el comitente, la Fundación Pamela y Rachel Schiele (Corbella y Verner, 1998), que tenía amplia información sobre el
tema, con dos instalaciones anteriores. Sin embargo, la adaptación y aceptación a los nuevos sistemas no fur tan sencilla con
el personal administrativo del campo y los usuarios de las instalaciones, acostumbrados al uso abundante de leña como
combustible en instalaciones convencionales existentes. En este trabajo se presentan las cuatro instalaciones, por orden
cronológico de realización, con sus respectivas características y resultados particulares.
CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES
PUESTO 1: La primera instalación reemplazó un sistema solar de dimensiones limitadas que solo suministraba agua caliente
a una pileta de cocina que se encontraba en gravemente deteriorada. Este sistema no funcionaba correctamente debido a que
el trazado de la cañería no favorecía la circulación natural por termosifón y tenía gran cantidad de incrustaciones en las
cañerías. Al programa de uso existente se agregaron duchas y canillas en lavatorios.
Tabla 1. Cuadro de características: Instalación Puesto 1.













Sistema cerrado con tanque
regulador de presión para
el circuito de
calentamiento y tanque
regulador de presión para
agua de consumo.
Estructura de apoyo de los
colectores, montada sobre
las sobre-cargas de la
cubierta.
• 2 colectores solares planos de
placa, de 2.5m x 1m.
• Tanque de acumulación,
240Lts.
• 1 termotanque a leña de 80 l,
vinculado al tanque de
acumulación.
• Aislación térmica de polietileno
expandido (esp. 10mm).
• Protección UV con cintas
adhesivas aluminizadas
Originalmente el sistema funcionó
con circuito abierto con la presión
del tanque de reserva.
Por la dureza del agua y el notorio
avance de la corrosión en algunos
componentes, se optó por cambiar el
sistema de calentamiento,
introduciendo un sistema con
circuito cerrado e intercambiador de
calor. Para racionalizar el consumo
se colocaron canillas automáticas en
los lavatorios.
PUESTO 2: Esta instalación corresponde a la vivienda del Puesto de la Entrada, que se encontraba en deshabitada. Dada la
decisión del cliente de realizar las tareas de construcción para reacondicionar, ampliar y rehabilitar la vivienda con el
personal de la estancia, se propuso la idea de apoyar los colectores sobre los muros de carga con una pendiente de 45 grados,
aprovechando la orientación N del techo del sector nuevo a construir.
Tabla 2. Cuadro de características: Instalación Puesto 2.












regulador de presión para el
circuito de calentamiento y
tanque regulador de presión
para el agua de consumo.
Apoyos de los colectores
sobre muros de carga de la
cubierta, proyectados con la
orientación y pendiente
necesarias.
• 2 colectores solares planos de placa,
de 2.5m x 1m.
• 1 tanque de acumulación de 240 l.
• 1 cocina ‘económica’.
• Cañerías de polipropileno
termofundible.
• Aislación térmica de polietileno
expandido (espesor 10mm).
• Protección UV con cintas adhesivas
reflejantes.
Se trató de integrar la
instalación al edificio,
aunque la necesidad de
tener circulación natural en
el sistema demandó mayor
altura del tanque de
acumulación y del tanque
de reserva. La cocina
‘económica’ no favorece la
circulación natural del
circuito de calentamiento y
será remplazada por un
termotanque a leña.
PUESTO 3: Este Puesto fue remodelado y ampliado para cumplir funciones de vivienda y oficina de Guardafauna. El
proyecto proponía aumentar la superficie cubierta de la vivienda para mejorar la calidad de vida de la familia, un matrimonio
joven con dos hijos pequeños, y generar espacios de trabajo y oficina. El montaje del sistema se resolvió apoyando los
colectores directamente sobre la cubierta del sector ampliado y el tanque acumulador sobre muros de carga.
Tabla 3. Cuadro de características instalación del Puesto 3







• 1 pileta de
cocina
• 1 pileta de
lavar
Circulación por termosifón.
Sistema cerrado con un
tanque regulador de presión
para el circuito de
calentamiento y agua de
consumo.




• 2 colectores solares planos de placa,
de 2.5m x 1m.
• 1 tanque de acumulación de 240 l.
• 1 termotanque a leña de 80Lts.
alimentado desde el tanque de
reserva y directo al consumo
(válvulas de control).
• Cañerías de polipropileno
termofundible.
• Aislación térmica de polietileno
expandido (esp. 10mm).
• Protección UV con cintas adhesivas
reflejantes.
 El montaje se realizó
tratando de evitar cañerías
a la vista, buscando una
resolución prolija del
conjunto, obteniéndose
una buena imagen del
conjunto.
PUESTO 4: Esta intervención en este puesto se realizó para mejorar el funcionamiento del sistema existente, aumentar la
superficie de captación y optimizar el trazado de las cañerías, ya que, según los usuarios, la instalación solo proporcionaba
agua caliente en verano. En las tareas previstas no se incluyó el cambio del tanque de acumulación por uno nuevo, dada la
difícil  ubicación del existente dentro de un nicho de medidas reducidas con riesgo en el proceso de recambio.
Tabla 4. Cuadro de caracteristicas: Instalacion Puesto 4.







• 1 pileta de
cocina





tanque de reserva en molino.
La conexión de los colectores
se realizó en serie.
Los colectores se apoyaron
directamente sobre la cubierta
de chapa galvanizada con
inclinación a 45 grados.
• 2 colectores solares planos de
tubos, de 2.m x 1m.
• 1 tanque de acumulación de 80 l.
• 1 termotanque a leña alimentado
desde el tanque de acumulación y
directo al consumo.
• Cañerías de polipropileno
termofundible y latón.
• Aislación térmica de polietileno
expandido (esp. 10mm).
• Protección UV con cintas
adhesivas reflejantes.
Durante el  reacondiciona-
miento de los colectores
solares se optó por
suplementar el nivel de
aislación original (50mm
de lana de vidrio de
14Kg/m3) planchas rígidas
de lana de vidrio de
12.5mm para mejorar el
comportamiento térmico y
la terminación.
Figura 1. Esquemas de circuitos.
TR: Tanque de reserva; Trp: Tanque reductor de presión; TA: Tanque acumulador;
CSP: Colector solar plano; TT: Tanque a leña.;                CE: Cocina económica
TECNOLOGÍA UTILIZADA
En las primeras tres instalaciones, se instalaron colectores de placa de acero inoxidable, resistentes a heladas, con aislación
liviana en la parte posterior y caja de chapa galvanizada. Los tanques instalados inicialmente fueron de acero inoxidable con
un circuito presurizado. En las instalaciones con circuito separado, se adoptó un tanque de fibro-cemento de mayor
resistencia a aguas agresivas.
Las cañerías utilizadas son de polipropileno termofundible (tipo Aqua System) de 1” de diámetro en los circuitos de
calentamiento.  Se colocó aislación térmica en vainas de polietileno expandido de 10mm de espesor, a lo largo de todas las
cañerías del sistema de calentamiento. En una primera instancia, la aislación que había quedado expuesta a la intemperie fue
protegida de la radiación ultravioleta con cintas aluminizadas. El rápido deterioro, verificado al cabo de unos meses,  obligó a
buscar nuevas soluciones optándose por pintar las cintas con esmalte sintético blanco brillante. Esto mejoró notablemente la
situación. Otra alternativa fue pintura blanca para techos.
RESULTADOS
Una vez concluida la primera instalación, los usuarios rápidamente notaron los beneficios de contar con agua caliente a
temperatura adecuada durante todo el verano y gran parte de los equinoccios sin necesidad de encender los calentadores
auxiliares, tanto para las duchas como para uso de la cocina y lavado de vajilla.
Durante las ejecuciones restantes y ante la aparición de inconvenientes por la gran agresividad del agua, se estudiaron
posibles alternativas y soluciones nuevas para desarrollar, perfeccionar y aplicar a las intervenciones que les subseguían.
Durante el tiempo que llevaron los montajes se pudieron verificar y evaluar las decisiones tomadas, el estado,
funcionamiento, nivel de aceptación y velocidad de deterioro de las primeras instalaciones.
Los colectores de acero inoxidable utilizados en las tres primeras instalaciones muestran un buen funcionamiento, aunque la
extrema dureza del agua del Puesto 1 provocó corrosión en los remaches del interior de las placas del colector. Esto obligó a
realizar ajustes en el funcionamiento del sistema, transformando el circuito abierto del sistema de calentamiento por un
circuito cerrado. Esta experiencia pautó las decisiones posteriores al proyectar y realizar las siguientes instalaciones, como









Tanque Reductor de Presión
Generador de calor
Caño de agua fría
Colector Solar Plano
Termotanque a Leña














Caño de agua caliente

















Caño de agua caliente


















Tanque Reductor de Presión
Caño de agua caliente
Intercambiador de Calor
Generador de calor









































los “quematuttis” útilizados para calentar agua con leña también tienen una vida útil limitada con las aguas agresivas de la
región y las altas temperaturas que alcanzan.
El funcionamiento del tanque acumulador presurizado, utilizado originalmente en el Puesto 1, era muy satisfactorio. Sin
embargo, al cambiarlo a circuito cerrado dado los inconvenientes ocasionados por la calidad del agua, no se pudo mantener
la misma condición de rendimiento. El nuevo tanque colocado es de fibrocemento, ventilado y de menor calidad general de
terminación. Además, la necesidad de colocar tanques reguladores de presión con flotantes mecánicos generó mayor riesgo
operativo y mayor mantenimiento, encontrándose algunos problemas en los flotantes por el ingreso de insectos.
La elección de cañerías y accesorios de polipropileno termofundible mostraron buenos resultados en general, no solo por la
seguridad y precisión de las uniones, sino también por el comportamiento ante las duras condiciones de obra y uso. La
aislación térmica de vainas de polietileno expandido de 10 mm, ofreció ventajas con respecto a otros materiales aislantes, en
cuanto a la simpleza de colocación, continuidad y acabado. La colocación de cintas aluminizadas para proteger el aislante
térmico de la radiación UV, no dió los resultados esperados al degradarse el material en seis meses por la acción del sol. Se
optó entonces por pintar las cintas ya instaladas con esmalte sintético blanco, como así también las que se colocaron en las
nuevas instalaciones. De todos modos, se considera necesario realizar controles y un mantenimiento de la protección al
menos una vez al año. Otra alternativa probada con buenos resultados fue una pintura de caucho sintético color blanco de
impermeabilización de techos.
Las instalaciones proyectadas permiten considerar varios objetivos simultáneamente:
1. Proveer agua caliente para higiene del personal que trabaja y vive en la estancia, mejorando las condiciones de confort y
su calidad de vida.
2. Realizar la experiencia practica del montaje de los sistemas, como complemento del conocimiento teórico.
3. Seguimiento y evaluación de los distintos sistemas, construidos de acuerdo a las características del agua y a las
necesidades de los usuarios. Evaluación comparativa de los mismos.
4. Favorecer la difusión y el desarrollo de las instalaciones solares como una alternativa válida frente a sistemas de
calentamiento de agua que utilizan energías convencionales, como los calentadores a leña, tanques de gas, etc.
5. Alcanzar adecuada integración de los sistemas para lograr mayor aceptación y menor impacto visual negativo.
El proyecto y montaje de estas cuatro instalaciones, diferentes entre si, permitió ensayar diferentes configuraciones de
sistemas, expresar la constante necesidad de adaptar cada instalación a las características particulares de los usuarios y de los
condicionamientos propios de los recursos así como de la  conformación física del lugar. Las necesidades a satisfacer la
oferta de sol, calidad del agua, factibilidad de montaje, distancias a centros urbanos y nivel cultural de los usuarios, son
algunos de los aspectos y variables a considerar al proyectar y presupuestar este tipo de instalaciones. Según la experiencia
recogida, y a fin de facilitar la integración arquitectónica, es importante controlar el impacto visual que producen los sistemas
de funcionamiento natural por termo-sifón (Evans y de Schiller, 1993), en especial si la colocación requiere adecuada
pendiente.
CONCLUSIONES
Se ha comprobado que los sistemas funcionan adecuadamente según lo proyectado. Sin embargo, se considera importante
minimizar el trabajo “in situ” evitando las soluciones “artesanales”, no solo para disminuir tiempos sino también para reducir
el margen de error en obra. Las instalaciones constituyen un elemento novedoso y un aporte para las demostraciones que se
realizan a docentes y alumnos que visitan esta estancia de producción orgánica y su Reserva Natural, complementando las
clases de ciencias naturales dictadas en las escuelas.
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SOLAR INSTALATION FOR DOMESTIC HOT WATER
DESIGN, INSTALLATION AND RESULTS
ABSTRACT – During the last three years, four solar installations for providing hot water on a farm in the Province of
Cordoba have been designed and installed. These systems serve rural housing and kitchen quarters. The paper presents an
evaluation of the designs developed, the positive features and the difficulties found as well as recommendations for future
installations.
